Punkt 73: Placering af Enghuset i nye lokaler
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Resume

Pé grund af skimmel i daginstitutionen Enghuset er der i dag etableret en pavillon pa matriklen til genhusning af en
bernehavegruppe. Det foreslas, at daginstitutionen Enghuset varigt flyttes til den nyopferte daginstitution ved Herlev
Byskole pr. den 1. august 2022.

Forvaltningen indstiller

at barn og ansatte fra daginstitutionen Enghuset varigt flyttes til den nyopferte daginstitution pa Herlev Byskole pr. den 1.
august 2022,

Sagsfremstilling

Det foreslas, at bern og ansatte fra daginstitutionen Enghuset varigt flyttes over i den nybyggede daginstitution ved
Herlev Byskole i perioden fra den 1. juni 2022 til den 1. august 2022.

Baggrund for forslaget

Efter en skimmelrenovering i 2013-2015 blev der i november 2017 pa ny konstateret skimmel i Enghuset. Det omfattede
parterre etagen, og det blev derfor besluttet, at lukke denne og genhuse en bernehavegruppe i en pavillon, mens
mulighederne for skimmelrenovering blev undersggt. Kommunalbestyrelsen godkendte renoveringsbudget den 9. oktober
2019, men licitation atholdt i marts 2020 viste, at budgettet var utilstraekkeligt. Der blev derfor igangsat en afklaring af
muligheden for at flytte institutionen til en anden placering.

Kapacitet ved flytning
Enghuset har i dag kapacitet til 44 vuggestuebern og 60 bernehavebern, svarende til 148 enheder i alt (budget 2021). Den
nye institution ved Herlev Byskole vil fa en kapacitet p4 168 enheder.

Flytning

Den nye institution ved Herlev Byskole forventes ferdig til ibrugtagning den 1. juni 2022. Der skal derfor planlegges
med en gradvis ibrugtagning af institutionen i perioden fra den 1. juni 2022 til den 1. august 2022. Der vil i perioden op til
flytningen blive arbejdet med omstillingen af Enghuset til gron daginstitution jevnfer beslutningen pa Barne- og
Uddannelsesudvalgets mede den 27. oktober 2020.

Forvaltningen vil ultimo 2021/primo 2022 orientere om etablering af den grenne profil, ekonomi ved flytning af Enghuset
til nye lokaler samt navn til institutionen til beslutning i Berne- og Uddannelsesudvalget.

I forbindelse med udarbejdelse af procesplan for flytning af Enghuset vil foreldrebestyrelsen, leder og medarbejderne i
Enghuset blive inddraget.

Forvaltningen er lige nu i en konkret dialog med en mulig samarbejdspartner i syd vedrerende etableringen af 150
enheder i Herlev Syd i forbindelse med omdannelsen af erhvervsomradet fra rent erhverv til et blandet bolig- og
erhvervsomrade. Forvaltningen forventer, at kunne fremlaegge en plan herfor i efteraret 2021.

Lovgrundlag
Intet at bemeerke.
Okonomi

Der er i Herlev Kommunes budget fra budgetoverslagsar 2022 afsat driftsudgifter til en ny daginstitution for samlet set
12,4 mio. kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning

Tiltradt.

Beslutning fra @konomi- og Planleegningsudvalget, 5. maj 2021, pkt. 70:
Tiltradt.



Beslutning fra Berne- og Uddannelsesudvalget, 27. april 2021, pkt. 17:
Afbud:
Arly Eskildsen (F)

Tiltradt.
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